

[Holsteins Herz e.V. · Hamburger Str. 109 · 23795 Bad Segeberg](http://www.holsteinsherz.de)



An die Vorstandsmitglieder
von Holsteins Herz e.V.

Holsteins Herz e.V.
Geschäftsstelle
Hamburger Straße 109
23795 Bad Segeberg
Telefon 04551-969250
Telefax 04551-969251
E-Mail info@holsteinsherz.de
Website www.holsteinsherz.de

Ihr Zeichen:

Unser Zeichen:

Datum: 05.09.17

Umlaufverfahren Änderungsantrag zum Projektbeschluss „Neugestaltung der Schulhöfe am Gymnasium Trittau“

Sehr geehrte Damen und Herren,

das o. g. Projekt wurde auf unserer Vorstandssitzung am 02.02.17 mit einer Förderquote von 70 % und einer Fördersumme in Höhe von 68.547,70 € bereits beschlossen.

Zwischenzeitlich haben sich Änderungen im Projekt ergeben, die zu einer Erhöhung der Kosten führen (s. beiliegende Darstellung der Änderungen). Diese Änderungen wirken sich nicht auf die ursprüngliche Bepunktung des Projektes aus.

Die Fördersumme erhöht sich um 19.703,87 € auf 88.251,57 €.

Wir bitten Sie deshalb im Umlaufverfahren um Rückmeldung, ob Sie dem Umlaufverfahren sowie der Erhöhung der Fördersumme auf 88.251,57 € zustimmen.

Wichtig: Ihre Entscheidung benötigen wir wegen des sonst drohenden Mittelverfalls kurzfristig **bis spätestens 21.09.17.**

Da am 01.03.17 einige Vorstandsmitglieder neu hinzugekommen sind, haben wir die Projektunterlagen vom 01.12.16 noch einmal beigelegt.

Mit freundlichem Gruß

gez. Werner Schultz
1. Vorsitzender

Gefördert durch die EU




Vorstand

Werner Schultz
Heinz Hartmann
Jürgen Bucksch
Heinz Tölle

Vereinsregister

Kiel 882



PROJEKTERLÄUTERUNG

PROJEKT: Neugestaltung des Schulhöfe am Gymnasium Trittau, 22946 Trittau
DATUM: 03.09.2017 (Planstand 5.01.1A - Oberstufenschulhof und 5.01.2A - Unterstufenschulhof)

Darstellung der Änderungen zum bewilligten Antrag

Zur Zielerreichung der qualitativen Entwicklung und Qualifizierung zu lernorientierten und kommunikativen Orten wird auf dem **Unterstufenschulhof insbesondere eine Fitness- und Turnstation** erstellt, die eine aktive Pausengestaltung als auch ein sportwissenschaftlich ausgereiftes Trainingsprogramm für den Sportunterricht ermöglicht.

Als kostenwirksame Änderung hat der Schulverband nach Abwägung des Kosten-Nutzen-Aspekts im Zuge der Entwurfsplanung entschieden, den Untergrund der Fitness- und Turnstation so zu ertüchtigen, dass

- eine barrierefreie Benutzung entsprechender Geräteteile möglich ist
- ein Austrag losen Fallschutzmaterials unterbunden wird.

Diese ergänzenden Ziele werden durch den Einbau einer rollstuhlbefahrbaren Kunststoff-Rasenfläche erreicht, welche entsprechend der gebotenen Fallhöhen mit einem falldämpfenden Unterbau aus EPDM-Kunststoff hergestellt werden. Hierdurch wird insbesondere die Umsetzung der Querschnittsthemen „Barrierefreiheit“ und „Inklusion“ weiter qualifiziert.

Im Bereich des **Oberstufenschulhofs** müssen Grundleitungen für den Regenwasserabfluss neu angeschlossen werden.

Durch eine Kamerabefahrung der entsprechenden Grundleitungen ist festgestellt worden, dass wesentliche Teile der Regenwasserleitungen im Bereich der Umgestaltungsmaßnahmen abgängig und sanierungsbedürftig sind. Durch die notwendige Umsetzung dieser Maßnahmen entstehen zusätzliche Kosten.

Aufgestellt: Dipl.Ing. Bernward Benedikt Jansen, 03.09.2017

1

Ergebnis zum Umlaufverfahren
Änderungsantrag zum Projektbeschluss „Neugestaltung der Schulhöfe Trittau“
Beschluss des Vorstandes

Zeitraum des Umlaufverfahrens: 05.09.-21.09.2017

Rückmeldungen: 15; alle fristgerecht eingegangen

Der Änderungsantrag zum o. g. Projekt beinhaltet eine Erhöhung der Fördersumme um 19.703,87 € auf 88.251,57 € und wurde wie folgt beschlossen:

Ja-Stimmen: 15

Nein-Stimmen: keine

Enthaltungen: keine

gez. Werner Schultz
1. Vorsitzender

gez. Silke Beck
f. d. Richtigkeit